

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

TEMA: PRÁCTICO 7 - SCRUM

CURSO: 4K2

GRUPO: 8

INTEGRANTES:

- Andermatten Alexis Ariel, 70287
- Barra Delich Abril, 87470
- Britos Candela Milagros, 79843
- Cortez Lorenzo Martina, 84580
- Ferreyra Lammertyn Franca, 85341
- Gomez Toledo Juan Cruz, 87135
- Llorens Andrés, 86814
- Paulin Ivan, 86136
- Roch Gastón, 75313
- Saracho Leonardo, 85966

DOCENTES:

- **Titular:** Ing. Judith Meles
- **Jefa de Trabajos Prácticos:** Ing. Cecilia Massano
- **Adscriptos:**
 - Ezequiel Izaguirre
 - Marcos Pomenich

FECHA DE ENTREGA: 24/09/2025

Parque de Diversiones

- **Nombre del Proyecto:** Prototipo de Parque de Diversiones en Miniatura
- **Objetivo del Proyecto:** Construir prototipos de atracciones de parques de diversiones en miniatura para una reconocida empresa de entretenimiento, con el fin de adquirir modelos innovadores para niños.

Planificación del Sprint 1

- **Objetivo del Sprint:** Construir la rueda de la fortuna (mayor valor de negocio) y la pista de autos chocadores.
- **User Stories Seleccionadas:**
 - ID 1: Rueda de la fortuna (Valor de Negocio: 30)
 - ID 2: Pista de autos chocadores (Valor de Negocio: 10)
- **Resultado del Sprint:** No se logró completar ninguna actividad.

Planificación del Sprint 2

- **Objetivo del Sprint:** Finalizar las User Stories pendientes del Sprint 1 y avanzar con nuevas atracciones.
- **Estrategia:** Se decidió dividir las User Stories en tareas más pequeñas.
- **User Stories en progreso:**
 - Rueda de la fortuna (finalizada)
 - Pista de autos chocadores (finalizada)
 - Casa del terror (finalizada)
 - Montaña rusa (en progreso)
 - Hamacas (en progreso)
- **Resultado del Sprint:** Se lograron finalizar la rueda de la fortuna, la pista de autos chocadores y la casa del terror. Las hamacas y la montaña rusa quedaron pendientes para el siguiente sprint.

Planificación del Sprint 3

- **Objetivo del Sprint:** Finalizar las atracciones pendientes y construir una nueva.
- **User Stories en progreso:**
 - Montaña rusa (finalizada)
 - Hamacas (finalizada)
 - Calesita (finalizada)
- **Resultado del Sprint:** Se finalizaron todas las atracciones pendientes y, además, se construyó la calesita.


Revisión y Retrospectiva

- **Sprint Review Meeting:** En la revisión del Sprint 1, se reconoció la subestimación del esfuerzo y la necesidad de fraccionar las tareas. Las revisiones de los Sprints 2 y 3 demostraron el progreso del equipo y el éxito en la finalización de las atracciones.
- **Sprint Retrospective:**

- **Lo que salió bien:** El equipo mejoró en la estimación de tareas al dividir las unidades más pequeñas, lo que les permitió ser más efectivos en los sprints 2 y 3.
- **Lo que se podría mejorar:** La planificación inicial debe ser más detallada para evitar la subestimación. El equipo debe ser más realista sobre la cantidad de trabajo que puede asumir en un sprint.
- **Acciones concretas:** Aplicar el fraccionamiento de tareas desde la planificación inicial del sprint para mejorar la precisión en las estimaciones.

Imágenes de la retrospectiva:

Sprint 1:




Sprint 2:


Retro Sprint ②				
¿Qué hicimos bien?	¿Qué hicimos mal?	Acciones	USPT Proyectados	USPT Logrados
El PD nos apoya	Disfrutamos el trabajo	Planificar como hacer las cosas antes de empezar a hacer	8	8
③ US			3	3
Mejor organización en el equipo			5	5
			5 (noticia no)	5

Sprint 3:

Retro Sprint ③				
¿Qué hicimos bien?	¿Qué hicimos mal?	Acciones	USPT Proyectados	USPT Logrados
Terminar todo	La mañana no	Desplegar	8 Rueda	8
Buen trabajo en grupo	no quedó como esperamos		3 Anillos	3
			5 Llantas	5
			5 (noticia no)	5
			3 (cara)	3

Productos















Dashboard



En este Dashboard se puede ver el flujo de trabajo Scrum y claramente en la columna **Done**, luego del Sprint 3 se encuentran todas las atracciones que el equipo completó con éxito como la Montaña Rusa, las Hamacas y la Calesita. Este tablero demuestra visualmente que el equipo logró finalizar todas las atracciones.