



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN GRUPAL

CURSO: 4K2

GRUPO: 8

INTEGRANTES:

- Andermatten Alexis Ariel, 70287
- Barra Delich Abril, 87470
- Britos Candela Milagros, 79843
- Cortez Lorenzo Martina, 84580
- Ferreyra Lammertyn Franca, 85341
- Gomez Toledo Juan Cruz, 87135
- Llorens Andrés, 86814
- Paulin Ivan, 86136
- Roch Gastón, 75313

DOCENTES:

- **Titular:** Ing. Judith Meles
- **Jefa de Trabajos Prácticos:** Ing. Cecilia Massano
- **Adscriptos:**
 - Ezequiel Izaguirre
 - Marcos Pomenich

FECHA DE ENTREGA: 14/11/2025

Índice

Introducción	3
Plan de Release – FoodNow	4
1. Entorno de destino	4
2. Tipo de despliegue	4
3. Tipo de infraestructura	4
4. Artefacto a desplegar	4
5. Procedimiento de despliegue	4
6. Dependencias	5
7. Prerrequisitos	5
8. Horario de despliegue	5
9. Forma de despliegue (técnica)	5
10. Estrategia de despliegue	5
11. Monitoreo	6
12. Pruebas post-despliegue	6
13. Criterios de éxito del release	6
14. Matriz de responsables (RACI)	6
15. Riesgos y mitigación	7
16. Matriz de compatibilidad	7
17. Requisitos legales o de compliance	7
18. Impacto en negocio	7
19. Plan de soporte post-release	8
20. Métricas a monitorear	8
21. Comunicación y aprobaciones	8
22. Plan de rollback o contingencia	9
Conclusión	10

Introducción

El presente documento describe el Plan de Release para la versión 2.5.0 de FoodNow, cuyo objetivo es asegurar un despliegue controlado, estable y alineado con los requerimientos del negocio.

El release contempla la actualización de la aplicación móvil en las plataformas Android y iOS, así como la coordinación con los servicios backend y las dependencias asociadas.

A través de una estrategia de distribución gradual, pruebas previas estructuradas y un monitoreo continuo post-despliegue, se busca minimizar riesgos, garantizar la calidad del producto y asegurar una experiencia óptima para los usuarios finales.

Este plan detalla el proceso completo, los entornos involucrados, las responsabilidades de cada equipo, los criterios de éxito, los riesgos identificados y las acciones de contingencia necesarias para llevar a cabo un lanzamiento seguro y eficiente.

Plan de Release – FoodNow

1. Entorno de destino

- Producción móvil: Google Play (Android) y App Store (iOS).
- Entornos previos: Desarrollo → QA → Beta interna → Producción (Canary → Total).

2. Tipo de despliegue

- Canary Release: liberación gradual a grupos pequeños de usuarios antes del lanzamiento completo.

3. Tipo de infraestructura

- Backend: servidores en la nube (AWS o GCP) con balanceo de carga y contenedores Docker.
- Frontend móvil: distribución mediante Google Play Console y App Store Connect.
- Integración continua: GitHub Actions para CI/CD.

4. Artefacto a desplegar

- Aplicación FoodNow v2.5.0.
- Android: .apk / .aab.
- iOS: .ipa.
- Versión anterior disponible para rollback: v2.4.1.

5. Procedimiento de despliegue

1. Merge en la rama principal.
2. Ejecución automática del pipeline CI/CD (build, pruebas, firma).

3. Subida automática a Google Play Console y App Store Connect en canal interno.
4. Beta testing.
5. Canary rollout progresivo hasta completar el 100%.
6. Monitoreo y revisión de métricas.

6. Dependencias

- API backend y base de datos actualizadas y compatibles.
- SDK de pagos actualizado.
- Librerías de autenticación y notificaciones push compatibles.

7. Prerrequisitos

- Pruebas unitarias e integración exitosas.
- Validación en dispositivos Android y iOS de distintas gamas.
- Certificados de firma actualizados y válidos.

8. Horario de despliegue

- Ventana: viernes de 22:00 a 00:00.
- Justificación: baja carga de usuarios y mejor tiempo para monitoreo.

9. Forma de despliegue (técnica)

- Pipeline automático de CI/CD conectado con APIs de Google Play y App Store.
- Configuración de rollout progresivo: 10% → 30% → 60% → 100%.

10. Estrategia de despliegue

- Canary + rollout progresivo.
- Lanzamiento inicial a testers internos.
- Liberación por grupos geográficos o de tipo de dispositivo.
- Escalado sujeto a métricas de estabilidad (crashes menores al 1%).

11. Monitoreo

- Uso de Firebase Crashlytics, Google Play Console y App Store Analytics.
- Alertas automáticas al equipo mediante Slack.
- Seguimiento de métricas de estabilidad y rendimiento.

12. Pruebas post-despliegue

- Validación del login.
- Flujo de pedidos y pagos.
- Rendimiento (latencia, consumo de batería).
- Confirmación de disponibilidad de la actualización en ambas tiendas.

13. Criterios de éxito del release

- Tasa de fallos menor al 1% en las primeras 24 horas.
- Crash-free rate igual o superior al 99%.
- Sin incidentes críticos reportados.
- Instalación correcta en al menos el 95% de los dispositivos compatibles.

14. Matriz de responsables (RACI)

- Aprobación del release: Product Owner (A), QA Lead (R), Dev (C), DevOps (C).
- Subida de artefactos: DevOps (R), Dev (C).
- Testing post-release: QA (R), Dev (C).
- Monitoreo: DevOps (R), QA (C).
- Comunicación: PO (A), Soporte (C).

15. Riesgos y mitigación

- Rechazo en App Store por políticas: revisión previa del cumplimiento de guidelines.
- Fallos en pagos por nuevo SDK: pruebas en sandbox y regresión.
- Problemas de propagación en tiendas: comunicación anticipada al PO sobre posibles delays.
- Crashes por incompatibilidades: pruebas en dispositivos de gama baja.

16. Matriz de compatibilidad

- Android: versión mínima soportada, dispositivos validados y resoluciones principales.
- iOS: versión mínima, modelos probados.
- Validación en red WiFi y datos móviles.

17. Requisitos legales o de compliance

- Revisión de permisos de la app.
- Cumplimiento de políticas de privacidad.
- Verificación del uso correcto de SDK de terceros.

18. Impacto en negocio

- Mejora de la experiencia de pedido.
- Nuevos métodos de pago.
- Reducción esperada de errores respecto a la versión anterior.
- Incremento potencial de conversión de pedidos.

19. Plan de soporte post-release

- Soporte extendido durante 48 horas.
- Escalamiento inmediato a DevOps para incidentes críticos.
- Seguimiento por parte de QA y monitoreo activo.

20. Métricas a monitorear

- Crash-free users.
- Tasa de ANR (Android).
- Latencia de API.
- Conversión en el funnel pedido–pago.
- Consumo de batería.
- Tasa de instalación/actualización.

21. Comunicación y aprobaciones

- Antes del despliegue: aprobación del Product Owner y QA Lead.
- Durante el despliegue: notificación al equipo de DevOps y soporte.
- Después del despliegue: comunicación interna del release y actualización del changelog.
- Comunicación a los usuarios mediante aviso en la app y notas de versión.

22. Plan de rollback o contingencia

- Pausar el rollout desde las consolas.
- Retirar la versión 2.5.0 de producción.
- Restaurar la versión 2.4.1.
- Crear incidente en Jira con análisis de causa raíz.
- Informar a los usuarios afectados y establecer plazos de corrección.

Conclusión

El Plan de Release para FoodNow establece un proceso controlado, seguro y totalmente trazable para la publicación de la versión 2.5.0 de la aplicación móvil. La estrategia de despliegue basada en Canary Release y rollout progresivo reduce significativamente el riesgo de fallos en producción y permite detectar problemas de manera temprana.

El detalle de prerequisites, responsables, riesgos, pruebas y métricas de monitoreo asegura que todas las áreas involucradas trabajen de forma coordinada y bajo criterios claros de éxito.

Finalmente, la incorporación de un plan de rollback, un esquema de soporte post-release y un enfoque centrado en la estabilidad del usuario garantizan una liberación confiable, con mínimo impacto en la operación y alineada con los objetivos del negocio.